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山西三合盛节能环保技术股份有限公司 

涉及诉讼撤诉公告 

 

一、 本次重大诉讼事项受理的基本情况 

收到撤诉受理通知书的日期：2018年 12月 19日 

撤诉受理的日期:2018年 12月 12日 

诉讼受理日期：2017年 7月 13日 

受理法院的名称：黑龙江省大庆市中级人民法院 

二、 有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 

（一） （原告/上诉人）基本信息： 

姓名或名称：太原市尔多电力工程安装有限公司 

法定代表人：林建雄 

诉讼代理人及所属律所：杨成才、张晓民山西杏梅律师事务所 

（二） （被告/被上诉人）基本信息： 

姓名或名称：兴润建设集团有限公司 

法定代表人/法定代理人/其他负责人：李云岱 

诉讼代理人及所属律所：未知 

（三） 纠纷起因及基本案情： 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。 
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2016 年 4 月 26 日，山西三合盛节能环保技术股份有限公司全

资子公司太原市尔多电力工程安装有限公司（原告）与凯天环保科技

股份有限公司签订《大庆宏伟热电脱硝改造施工工程施工合同》。同

日，原告与被告签订《大庆宏伟热电脱硝改造施工工程劳务分包合同》,

合同金额 805 万元，工期自 2016 年 5 月 2 日至 2016 年 7 月 30 日。

工程进度款每月按实际完成工程进度的 70%支付。劳务分包合同明确

约定了主材辅材的分摊方式、违约责任的承担方式等。合同签订后，

由于被告原因导致施工进度严重滞后。被告对此不但不采取有效措施

反而组织工人罢工威胁原告要求延长工期并支付合同清单外变更的

增项进度款，原告为保证工程的顺利完成与被告签订《补充协议》，

协议约定原告再次支付 130 万元给被告用于工程启动和支付民工工

资，此款项待工程竣工后将在主合同约定的总价款中扣除，5台机组

通烟气前原告支付工程款至合同总额 805万元的 95%；被告应增加施

工人员保证工期，并承诺不再出现罢工、闹事、威胁等现象，如有违

反被告应每次支付原告 50 万元赔偿金，本补充协议明确“守约方可

无条件终止合同，并不予结算且按照合同追究违约方的违约责任”。

原告根据补充协议条款支付相关款项后，被告没有严格按照劳务分包

合同规定的工期按期完工仍然组织工人进行多次罢工并且施工存在

缺陷，对施工内容甩项，为保证工期，原告被迫自行组织施工队伍进

行施工。目前原告已支付工程款 1038.17万元，并替被告代垫劳务费

及相关费用 277.392701 万元，同时因被告延误工期，被罚款 268.1

万元。现该工程正在消缺、竣工验收阶段，被告拒不提供完整的竣工
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验收相关资料。 

（四） 诉讼的请求及依据： 

1、请求判令被告立即免费向原告提交 3份完整的纸质竣工验收

资料与结算资料，以及 1 份完整的电子版竣工验收资料与结算资料

（包括竣工图纸、图纸会审纪要、设计变更单、签证单、技术核定单、

工作洽商单、会议纪要、结算资料等）； 

     2、请求判令被告返还原告多支付的工程款 623.039028万元； 

     3、请求判令被告返还代保管的不锈钢 4713.826kg、碳钢

397463.4976kg、格栅 29152.64kg（按市场价估算 142.6979 万元）； 

     4、请求判令被告赔偿原告损失 270.6万元； 

     5、请求判令被告向原告支付违约金 250.5万元； 

     6、请求判令被告承担本案诉讼费用。 

（五） 案件进展情况（如适用）： 

2018 年 12 月 19 日，收到黑龙江省大庆市中级人民法院民事裁

定书（2017）黑 06 民初 181 号（裁定书出具日为 2018 年 12 月 12

日），原告向黑龙江省大庆市中级人民法院提出撤诉。 

三、 本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响 

（一） 本次诉讼对公司经营方面产生的影响： 

本次诉讼未对公司日常经营产生任何不利影响，公司各项业务正

常开展。 

（二） 本次诉讼对公司财务方面产生的影响： 

本次诉讼未对公司财务方面产生重大不利影响。 
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四、 备查文件目录 

（一）民事裁定书 

 

 

 

山西三合盛节能环保技术股份有限公司 

董事会 

2018年 12月 21日 


